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Contexte de l’aCtion :

De plus en plus de praticiens sont amenés non seulement à participer à des projets mais également à les initier puis à les mettre en 
œuvre de manière collaborative. Il est donc nécessaire pour les praticiens de maitriser des méthodologies simples dans un environ-
nement complexe. Un projet se définit comme une action spécifique, nouvelle, qui structure méthodiquement et progressivement une 
réalité à venir pour laquelle on n’a pas encore d’équivalent exact.

Toutefois, si les principes qui régissent les modalités de fonctionnement d’un projet sont indissociables d’une compréhension du 
mode projet, les praticiens doivent très rapidement comprendre de manière empirique les quelques leviers qui font le succès d’un 
projet. Maitrise des décisions, planification et répartition des activités, mobilisation et engagement des participants, organisation faci-
litante, communication fluide, posture sans lien hiérarchique et de facilitateur, constituent les éléments essentiels à la réussite. 

Dans le cadre de la formation, nous proposons d’apprendre les principes méthodologiques à travers le montage de vos idées ou cel-
les de vos structures. Le montage sur des pré projets amenés par les stagiaires constitue un prétexte à l’apprentissage de la méthode 
de management de projet, des principes de base. Les stagiaires seront invités à finaliser la formalisation de leur projet à l’issue de la 
formation et à les présenter à leur direction pour avis.

objeCtif de la formation :  

a l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :
 

Adopter des méthodes pour mener à bien un projet •	
Appréhender la construction d’un projet autour d’étapes clés•	
Identifier le rôle et la posture du chef de projet•	
S’outiller efficacement pour reproduire le processus de montage et de lancement de projet•	
Organiser le projet pour le mettre en œuvre de manière participative et avec efficience•	
Faire adhérer les parties prenantes au projet•	

ProGramme de la formation :

 jour 1 : découverte du mode projet

Échanges de pratiques sur les expériences de projet•	
Définition d’un projet•	
L’organisation d’un projet et les différentes étapes du projet•	
Choix des idées à travailler•	
Début des travaux de montage•	

Jour 2 :  La planification du projet

L’analyse des risques au service du projet•	
Méthodes de planification en fonction de la nature des projets,•	
Présentation du mode de fonctionnement d’un PERT•	
Travaux de groupe : Identification des chantiers, co construction du PERT•	

jour 3 :  manager un projet 

Missions et rôles du chef de projet,•	
Les intervenants sur le projet (Commanditaires, le comité de pilotage, l’équipe projet, les alliés, les parties •	

prenantes),
Les partenaires : analyse stratégique, information et mobilisation•	
La communication en mode projet : quel plan adopter ? quand communiquer ?•	
Travaux de groupe : Identifier les intervenants, construire son plan de communication, élaborer sa présentation•	

mener à bien un projet collectif
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Modalités d’accès :

En Foad : Constitution d’un groupe de 5 personnes 
maximun par mois selon les inscriptions.

En présentiel : sessions inter ou intra
(nous consulter)

PUBlic coNcERNé / PRé REQUis

Nos taRiFs PoUR cEttE FoRMatioN :

En individuel : en  FOAD = 700,00 € Net de Taxes
                         en présentiel = 900,00 € Net de taxes

En groupe : 1400 € Net de taxes par jour (frais de dé-
placement non compris) Effectif pressenti : de 6 à 12 
personnes par groupe

Public : Référents de parcours, Travailleurs sociaux, Cadres de l’action sociale et socio professionnels, chargés de concevoir, mener ou  ►
participer à des projets d’accompagnement social et/ou professionnel collectifs
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rythme de la formation :

Les formations se déroulent sur un rythme de 3 jours en continue 

Ce rythme permet aux stagiaires à la fois de :
Voir avancer le projet en application des principes méthodologiques -
Produire efficacement un résultat présentable -

A l’issue de la formation, les stagiaires seront invités à formaliser les pré projets montés lors des 3 jours et à les pré-
senter à leur direction. Le formateur proposera en fin de formation la possibilité d’une relecture des pré projets avant 
leur présentation

modalités d’évaluation  :

A l’issue des 3 journées, l’évaluation portera sur la production du stagiaire et sa participation au groupe. il sera deman-
dé aux stagiaires de présenter le projet à une tierce personne. Le résultat sera atteint si la tierce personne comprend 
le contour du projet. Une évaluation à chaud sera effectuée à l’issue de la formation et porte sur la satisfaction des 
stagiaires quant aux contenus, à l’animation, au respect des objectifs pédagogiques et de l’ordre du jour.

notre méthode de travail  :

Nous favorisons les pédagogies actives et tenons à ce que les liens avec la réalité de terrain soient effectués dès le 
premier jour de la formation.
Pour cela, et selon les groupes, le matin est consacré à la mise en place, par les échanges, des éléments conceptuels 
et théoriques nécessaires à la mise en application, les après midi sont consacrés à des situations amenées par les 
stagiaires. Les échanges de pratiques s’organisent ici autour d’une méthode adaptable et déclinable aux différents 
environnements dans lesquels se trouvent les stagiaires.

aCCessibilité :

Vous êtes en situation de handicap :
Nous sommes là pour vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches.
Des  aménagements  particuliers  peuvent  être  mis  en  place  durant  la  formation  et  lors  des  périodes d’exa-
mens. 
Contact : Françoise Morin - 04 42 20 81 66

mener à bien un projet collectif


